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ID Nome attività Durata

1 STRALCIO III 180 g

2 ACCANTIERAMENTO 5 g

3 NUOVA STRADA 170 g

4 FASE 1 - OPERE PROPEDUTICHE 20 g

5 FASE 2 - RETE ACQUE METEORICHE 10 g

6 FASE 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OG3 5 g

7 FASE 4 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OG10 10 g

8 FASE 5 - OPERE GEOTECNICHE E STRUTTURALI 90 g

9 FASE 6 - RIEMPIMENTI E PAVIMENTAZIONI 15 g

10 FASE 7 - SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI 2 g

11 ROTATORIA 55 g

12 FASE 1 - OPERE PROPEDUTICHE 8 g

13 FASE 2 - RETE ACQUE METEORICHE 5 g

14 FASE 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OG3 5 g

15 FASE 4 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OG10 10 g

16 FASE 5 - OPERE GEOTECNICHE E STRUTTURALI 5 g

17 FASE 6 - RIEMPIMENTI E PAVIMENTAZIONI 15 g

18 FASE 7 - SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI 5 g

19 SMOBILIZZO 5 g
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